

Državni zatvor BiH

OPĆI PODACI O PROJEKTU:

Predmet Ugovora	Izgradnja Državnog zatvora Naklo
Naručilac	OHL ŽS a.s. BRNO - Poslovna jedinica Banja Luka
Ugovor broj	4780/14
Datum potpisivanja Ugovora	07.10.2014.
Vrijednost Ugovora bez PDV-a	2.431.180,12 KM
PDV	-
Vrijednost Ugovora sa PDV-om	-
Stepen završenosti radova	3,25 %
Lokacija izvođenja	Vojkovići, Istočno Sarajevo
Datum početka radova	16.10.2014.
Datum završetka radova	19.09.2015.
Direktor projekta	Anil Sirčo, ing.građ.